

F1125-1	پیمانکار:		عنوان پروژه:		 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بازرگان	تاریخ تنظیم:		جدول محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیر در پرداختها (فرم شماره ۱ بخشنامه ۵۰۹۰)
	فهرست بهای پایه رشته: سال:		شماره و تاریخ پیمان:			تاریخ تحویل زمین:		
	مدت اولیه پیمان:		مبلغ اولیه پیمان:			<input type="radio"/> دارد <input type="radio"/> ندارد		
پیش پرداخت گرفته است <input type="radio"/> ننگرفته است <input type="radio"/>								

شماره صورت وضعیت	مبلغ کل کارکرد (ریال)	مبلغ این صورت وضعیت (ریال)	تاریخ تسلیم صورت وضعیت	آخرین مهلت پرداخت طبق مفاد پیمان	تاریخ واقعی پرداخت	دوره صورت وضعیت (روز)	تأخیر پرداخت (روز)	$\theta \times \frac{\rho}{t} \times \frac{T}{P} \times 0.697 =$ $\theta \times \frac{\rho}{t} \times \frac{T}{P} \times 1 =$	τ
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									
دوره صورت وضعیت به روز، یا تفاضل تاریخ آخرین وضعیت و دریافت اولین پیش پرداخت t								جمع مدت تمدید به روز	
مدت اولیه پیمان T			مدت تمدید τ		مبلغ اولیه پیمان P		مدت تأخیر در پرداخت θ		
		مبلغ وضعیت ρ							

پیمانکار:	ناظر(ین):	سرناظر:	اعضاء کمیسیون رسیدگی به تأخیرات:	دبیرخانه - ثبت	ثبت دبیرخانه:
تاریخ:	تاریخ:	تاریخ:	تاریخ:	معاون اجرایی و نظارت	تاریخ: