



اداره کل فناوری، توسعه و تجهیز مدارس مازندران

فرم رسیدگی به تاخیرات و تمدید

مدت پیمان

(موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان)

F1206-1

تاریخ تنظیم:

پیوست:

دارد ○ ندارد ○

عنوان پروژه:

نام پیمانکار:

شماره و تاریخ پیمان:

آیا پروژه دارای برنامه زمانبندی ابلاغی

توسط کارفرما می باشد؟ بلی ○ خیر ○

مدت اولیه پیمان:

ماه

تاریخ تحویل زمین:

تاریخ تحویل موقت (یا قطعی)

(در صورت وجود)

مجموع تأخیرات مجاز و غیر مجاز تا این تاریخ

بر اساس برنامه زمان بندی:

به نام خدا

اداره کل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران

با سلام و احترام، نظر به ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و فاصله

زمانی یک ماهه باقیمانده تا پایان مدت اولیه ○ تمدید شده ○ پیمان

شماره مورخ، مربوط به پروژه

..... بدینوسیله لایحه

تأخیرات جهت بررسی و تمدید پیمان به میزان تأخیرات مجاز ○ اعلام

نهایی میزان تأخیرات مجاز و غیر مجاز جهت احتساب در اسناد قطعی ○

ارسال می گردد. خواهشمند است دستور اقدامات لازم را صادر فرمائید.

تاریخ:

مهر و امضاء مجاز پیمانکار

علت تطویل مدت پیمان بر اساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان

در صورتی که پیمان، طبق بندهای «الف» و «ج» ماده «۳۹» شرایط عمومی پیمان تغییر کند

در صورتی که به دستور کارفرما یا مشاور نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند

در صورتی که کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستورکارها، یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها بر عهده اوست

تأخیر داشته باشد (مشروط به اینکه پیمانکار با توجه برنامه تفصیلی، در زمان مناسب درخواست کرده باشد)

در صورتی که در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت یابد، تأخیر ایجاد شود

(مشروط به اینکه پیمانکار با توجه برنامه تفصیلی، در زمان مناسب اقدام کرده باشد)

حوادث قهری یا کشف اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که در مواد «۲۶» و «۴۳» شرایط عمومی پیمان، پیش بینی شده است

در صورتی که محدودیتی برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند «د» ماده «۲۰» شرایط عمومی پیمان پیش آید

در صورتی که کار طبق ماده «۴۹» شرایط عمومی پیمان، به تعلیق درآید

در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد

در صورتی که کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد

(مطابق بخشنامه های ۵۰۹۰-۱۳۶۰/۹/۲ و ۱۳۶۰/۴/۸-۱۳۰۰ و نیز بند «ز» ماده «۱۲» پیمان سرجمع)

موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد

جمع تأخیرات مجاز با کسر روزهای مشترک

مستندات الزامی پیوست: لایحه تأخیرات به همراه مستندات مربوطه که به مهر و امضاء پیمانکار رسیده باشد؛ برنامه زمان بندی تفصیلی مورد تأیید کارفرما و اصلاحات بعدی آن؛ تصویر کلیه فرم های محاسبه و نامه ابلاغ تأخیرات قبلی پیمان (در صورت وجود)؛ فرم محاسبه تأخیرات مجاز ناشی از عدم انجام تعهدات مالی کارفرما بر اساس بخشنامه ۵۰۹۰ و اصلاحات بعدی.

ناظرین:

سرناظر:

تأخیرات مجاز (که پیمان به آن اندازه تمدید می گردد):

تأخیرات غیرمجاز:

اعضاء کمیسیون رسیدگی به تأخیرات:

دبیرخانه - ثبت

ثبت دبیرخانه:

امور قراردادها - جهت مکاتبه با پیمانکار

تاریخ:

معاون اجرایی و نظارت تاریخ: