

F1210-4	تنظیم کننده:	 اداره کل نو سازی، توسعه و تجهیز مدارس و مراکز آموزشی	فرم محاسبه هزینه بالاسری در دوران تعلیق پیمان (موضوع ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان)
	تاریخ تنظیم:		
	پیوست: دارد ○ ندارد ○		

○ هزینه‌های بالاسری (در دوران تعلیق) در اسناد و مدارک منضم به پیمان تعیین شده (که تصویر آن پیوست می‌باشد).

محاسبات مربوطه:

○ تعیین هزینه‌های بالاسری (در دوران تعلیق) با توجه به اسناد و مدارک منضم به پیمان (که تصویر آن پیوست می‌باشد)، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول گردیده است، که طی صورتجلسه مورخ مبلغ ریال به تأیید طرفین رسیده و قابل پرداخت خواهد بود.

محاسبات مربوطه:

○ نظر به عدم تعیین هزینه‌های بالاسری (در دوران تعلیق) در اسناد منضم به پیمان، بر اساس بند «ب» ماده «۴۹» شرایط عمومی پیمان، در مدت تعلیق، در هر ماه مبلغی معادل ۱۰٪ متوسط کارکرد فرضی ماهیانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

زمان شروع تعلیق: بر اساس نامه شماره مورخ

زمان پایان تعلیق: بر اساس نامه شماره مورخ

(A) مبلغ کار متوقف شده: ریال، بر اساس نامه شماره مورخ

(B) مبلغ اولیه قرارداد: ریال

(C) مدت اولیه پیمان: ماه

(D) متوسط کارکرد فرضی ماهانه: ریال (D=B/C)

(T) مدت تعلیق: ماه (30 ÷ ((زمان شروع تعلیق) - (زمان پایان تعلیق)) و (T ≤ ۳ ماه)

(S) هزینه بالاسری در دوران تعلیق برابر است با: $S = 0.1 D * (A / B) * T$

محاسبات مربوطه:

نکته: در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، ۸۰٪ هزینه تعلیق محاسبه شده (طبق بندهای مذکور) به پیمانکار پرداخت می‌شود.

کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین‌آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای توافق کرده‌اند. فهرست این ماشین‌آلات عبارتند از:

اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد روز از ماشین‌آلات که در کارگاه باقی می‌مانند، به شکل زیر مورد توافق طرفین قرار گرفته و به پیمانکار پرداخت می‌شود:

مسئول رسیدگی و پیمان:	معاون اجرایی و نظارت:	مدیر کل:	دبیرخانه:
تاریخ:	تاریخ:	تاریخ:	ارجاع به مسئول رسیدگی و پیمان